

Nombre del proyecto:

OPTIMIZACIÓN DEL REGISTRO UNICO DE APORTANTES RUA BOGOTÁ



Imagen pendiente

Objetivo general:

Aumentar la calidad en la estimación de la evasión en el Sistema de la Protección Social Integral (SPSI).

Código BPIN: 2018011000205

Sector: Hacienda

Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL REGISTRO UNICO DE APORTANTES RUA BOGOTÁ - 2018011000205


Entidad: Ugpp Gestión Gral
 Responsable: Andrea Paola Santanilla Narváez
 Horizonte: 2019 - 2020
 Presupuesto 2019: \$
 Control Posterior: 08/10/2019
 Seguimiento de: diciembre 2019

PND: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: Buen Gobierno

Línea: Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa: Fortalecimiento del recaudo y tributación



> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Aumentar la calidad de la información soporte de la estimación de la evasión

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos

Indicador	Meta Total 2019-2020	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Documentos de lineamientos técnicos elaborados - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
Observaciones : La definición conceptual del estado de cuenta y los manuales técnicos de la herramienta adquirida estan adjuntos en los anexos.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Definir los requisitos, estándares y procesos para gestionar la información del proceso de estimación de la evasión	PGN	\$48.033.440	\$2.063.301	\$2.015.575
Diseñar el sistema de información y elaborar el documento de lineamientos	PGN	\$334.924.224	\$13.303.506	\$12.995.784
TOTAL		\$382.957.664	\$15.366.807	\$15.011.359

Actualizar la infraestructura tecnológica de gestión de información soporte de la estimación de la evasión.

Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL REGISTRO UNICO DE APORTANTES RUA BOGOTÁ - 2018011000205

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de información implementado

Indicador	Meta Total 2019-2020	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

Observaciones : Se realizó la adquisición de la herramienta. Durante el mes mes de diciembre se comenzó con el entendimiento técnico de la misma.


Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar el Sistema de Información	PGN	\$328.228.560	\$695.819.417	\$679.724.511
Alistar la plataforma del sistema de información	PGN	\$0	\$0	\$0
Desplegar en producción el sistema de información	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$328.228.560	\$695.819.417	\$679.724.511

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2020

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	711.186.224	711.186.224	711.186.224	694.735.870	694.735.870	694.735.870	Financiero 97,69%  Físico 2,00%  Gestión 100,00% 
2020	1.361.275.984	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 

Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL REGISTRO UNICO DE APORTANTES RUA BOGOTÁ - 2018011000205

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2021	0	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/12/2019)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	711.186.224	711.186.224	694.735.870	694.735.870	694.735.870	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	711.186.224	711.186.224	694.735.870	694.735.870	694.735.870	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	711.186.224	711.186.224	694.735.870	694.735.870	694.735.870	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2019

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	711.186.224	711.186.224	711.186.224	711.186.224	711.186.224	711.186.224	711.186.224	711.186.224	711.186.224	711.186.224	711.186.224	711.186.224
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	97,69 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

>> Políticas

Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL REGISTRO UNICO DE APORTANTES RUA BOGOTÁ - 2018011000205

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	328.228.560	695.819.417	0	0	0
	Servicios	Aportes Nacion	382.957.664	15.366.807	0	0	0
Total			711.186.224	711.186.224	0	0	0

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Documentos de desarrollo informatico aprobados	2	2,00	100,00 %
Observaciones: La adquisición de la herramienta se firmó el 22 de noviembre. En diciembre comenzó el entendimiento técnico de la herramienta.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	711.186.224	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	97,69 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Anexos

Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL REGISTRO UNICO DE APORTANTES RUA BOGOTÁ - 2018011000205

Descripción
<ul style="list-style-type: none"> Modelo Conceptual "Estado de cuenta único" Hitos Proyecto Optimización RUA 2019 Manual Técnico Herramienta

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2019	Valor inicial 2019 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2019 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL REGISTRO UNICO DE APORTANTES RUA BOGOTÁ - 2018011000205