

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ



Imagen pendiente

Objetivo general:

Mejorar el soporte de las tecnologías de información en la Entidad

Código BPIN: 2018011000206

Sector: Hacienda

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

PND: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: Buen Gobierno

Línea: Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa: Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Hacienda

Entidad: Ugpp Gestión Gral


Responsable: Martha Virginia Orjuela Henao

Horizonte: 2019 - 2023

Presupuesto 2019: \$

Control Posterior: 15/10/2019

Seguimiento de: diciembre 2019



Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Gestionar adecuadamente la Información de la entidad

PRODUCTOS

Servicios de información implementados

Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Se encuentra en implementan los BPMs, Sede Electrónica, Gestión documental y personal de fabrica apoyando mejoras de los aplicativos de Cobros, Liquidador y Persuasoft. Esta en proceso de contratación la plataforma de BPM y modelos de fiscalización.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar el Sistema de Información	PGN	\$150.000.000	\$612.572.896	\$612.572.896
Diseñar el sistema de información	PGN	\$180.000.000	\$796.344.765	\$796.344.765
Definir el plan para la gestión de los Sistemas de Información	PGN	\$60.000.000	\$183.771.869	\$183.771.869
Definir requerimientos funcionales y no funcionales	PGN	\$120.000.000	\$551.315.606	\$551.315.606
Desplegar en producción el sistema de información	PGN	\$90.000.000	\$367.543.737	\$367.543.737
Alistar la plataforma base del sistema de información	PGN	\$2.245.000.000	\$3.411.305.977	\$2.189.199.855
TOTAL		\$2.845.000.000	\$5.922.854.850	\$4.700.748.728

Documento para la planeación estratégica en TI

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Documentos para la planeación estratégica en TI - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Ninguna					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Analizar la gestión de información comprendida en la planeación estratégica en TI	PGN	\$183.000.000	\$0	\$0	
Diseñar los procesos, políticas, roles y responsabilidades	PGN	\$329.400.000	\$0	\$0	
Definir las fases de implementación del modelo	PGN	\$73.200.000	\$0	\$0	
Documentar el modelo de gestión de información de la planeación estratégica de TI	PGN	\$146.400.000	\$0	\$0	
Realizar ajustes organizacionales para la operación del modelo definido en la planeación	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$732.000.000	\$0	\$0	

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2023

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	3.577.000.000	3.577.000.000	5.922.854.850	5.850.829.839	4.700.748.728	4.472.507.484	Financiero 79,37% Físico 0,00% Gestión 100,00%
2020	7.617.141.565	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2021	5.782.669.870	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2022	5.253.206.528	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2023	5.147.081.092	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/12/2019)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	3.577.000.000	5.922.854.850	5.850.829.839	4.700.748.728	4.472.507.484	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	3.577.000.000	5.922.854.850	5.850.829.839	4.700.748.728	4.472.507.484	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	3.577.000.000	5.922.854.850	5.850.829.839	4.700.748.728	4.472.507.484	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2019

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	3.577.000.000	5.922.854.850	5.922.854.850	5.922.854.850	5.922.854.850	5.922.854.850	5.922.854.850	5.922.854.850	5.922.854.850	5.922.854.850	5.922.854.850	5.922.854.850
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	5,24 %	5,24 %	5,24 %	21,30 %	21,73 %	23,14 %	37,39 %	79,37 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	30,00 %	30,00 %	50,00 %	50,00 %	100,00 %

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	2.845.000.000	4.128.938.467	4.056.913.456	2.906.832.345	2.678.591.101
	Servicios	Aportes Nacion	732.000.000	1.793.916.383	1.793.916.383	1.793.916.383	1.793.916.383
Total			3.577.000.000	5.922.854.850	5.850.829.839	4.700.748.728	4.472.507.484

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Fases desarrolladas	6	6,00	100,00 %
Observaciones: Se tiene obtuvieron los siguientes productos: Validador de Formato, Chat Interactivo, UpGrade de la Plataforma de Software AG, Mejoras en los BPMs, Mejoras en los Sistemas de Parafiscales y Mejoras en los Sistemas Pensionales.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	5.922.854.850	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	79,37 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2019	Valor inicial 2019 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2019 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ -
2018011000206