
MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN EN LA UGPP  BOGOTÁ

Código BPIN:
HaciendaSector:

2018011000206

Objetivo general:
 Mejorar el soporte de las tecnologías de información en la Entidad
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2021:

Seguimiento de:

UGPP

Martha Virginia Orjuela Henao

2019 - 2023

26/10/2021
$ 7.888.655.374

septiembre 2021

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad

PRODUCTOS

Servicios de información implementados

Indicador Meta Total
2019-2023

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: 
Número

1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Se está adelantando un proceso de prestación de Servicios de un profesional para apoyar los programas de iniciativa de gobierno nacional. Está pendiente un proceso para 
aumentar la capacidad de RPA para soportar mas de los 4 procesos estimados a robotizar.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar el Sistema de Información PGN $3.043.564.426 $1.282.397.662 $477.643.061

Diseñar el sistema de información PGN $1.091.712.236 $1.667.116.961 $620.935.979

Definir el plan para la gestión de los Sistemas de Información PGN $608.365.056 $384.719.299 $143.292.918

Definir requerimientos funcionales y no funcionales PGN $572.267.205 $1.154.157.896 $429.878.755

Desplegar en producción el sistema de información PGN $697.285.080 $769.438.597 $286.585.836

Alistar la plataforma base del sistema de información PGN $1.756.666.371 $2.520.408.959 $1.545.564.690

TOTAL $7.769.860.374 $7.778.239.374 $3.503.901.239

Documento para la planeación estratégica en TI
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>> Resumen Financiero

PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2019-2023

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Documentos para la planeación estratégica en TI - Unidad de 
Medida: Número

1,0000 0,0000 1,0000 0,8500 85,00 %

Observaciones : Se finalizo la contratación de los especialistas en la gestión de proyectos y calidad. Estamos en un proceso de selección para apoyar plataforma de aumento de capacidad 
de RPA.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Analizar la gestión de información comprendida en la planeación estratégica en TI PGN $11.879.500 $27.604.000 $24.271.320

Diseñar los procesos, políticas, roles y responsabilidades PGN $23.759.000 $22.083.200 $19.417.056

Definir las fases de implementación del modelo PGN $59.397.500 $55.208.000 $48.542.639

Documentar el modelo de gestión de información de la planeación estratégica de TI PGN $23.759.000 $5.520.800 $4.854.264

Realizar ajustes organizacionales para la operación del modelo definido en la planeación PGN $0 $0 $0

TOTAL $118.795.000 $110.416.000 $97.085.278

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2019-Dic 3.577.000.000 3.577.000.000 5.922.854.850 5.850.829.839 4.700.748.728 4.472.507.484
Financiero 79,37% 

Físico 0,00% 
Gestión 100,00% 

2020-Dic 7.617.141.565 6.147.454.698 6.147.454.698 6.112.785.666 5.648.365.876 5.648.365.876
Financiero 91,88% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2019 - 2023
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Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2021-Sep 5.782.669.870 7.888.655.374 7.888.655.374 7.202.768.806 3.600.986.517 3.600.986.517
Financiero 45,65% 

Físico 1,00% 
Gestión 90,00% 

2022 11.925.759.437 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2023 6.981.760.335 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 7.888.655.374 7.888.655.374 7.202.768.806 3.600.986.517 3.600.986.517 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 7.888.655.374 7.888.655.374 7.202.768.806 3.600.986.517 3.600.986.517 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total Proyecto 7.888.655.374 7.888.655.374 7.202.768.806 3.600.986.517 3.600.986.517 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 7.888.655.374 7.888.655.374 7.202.768.806 3.600.986.517 3.600.986.517 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Fuente SIIF (30/09/2021)

>> Evolución 2021
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 7.888.655.374 7.888.655.374 7.888.655.374 7.888.655.374 7.888.655.374 7.888.655.374 7.888.655.374 7.888.655.374 7.888.655.374 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 0,32 % 3,45 % 8,45 % 11,65 % 21,78 % 39,95 % 43,80 % 45,65 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 80,00 % 90,00 % 90,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Políticas

Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Tecnologías de información y 
comunicaciones

Aplicaciones / 
software Aportes Nacion 3.851.149.382 4.048.251.959 3.967.984.057 2.104.860.457 2.104.860.457

Servicios Aportes Nacion 1.931.520.488 3.840.403.415 3.234.784.749 1.496.126.060 1.496.126.060

Total 5.782.669.870 7.888.655.374 7.202.768.806 3.600.986.517 3.600.986.517

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Fases desarrolladas 10 9,00 90,00 %

Observaciones: Se continua con el desarrollo de los Proyectos especificados en el PETI sobre transformación Se desarrollo la Gestión de los Proyectos especificados en el PETI sobre transformación 
Digital e iniciativas del gobierno nacional

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 7.888.655.374 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 45,65 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
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