

Nombre del proyecto:

OPTIMIZACIÓN DEL REGISTRO UNICO DE APORTANTES RUA BOGOTÁ



Imagen pendiente

Objetivo general:

Aumentar la calidad en la estimación de la evasión en el Sistema de la Protección Social Integral (SPSI).

Código BPIN: 2018011000205

Sector: Hacienda

Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL REGISTRO UNICO DE APORTANTES RUA BOGOTÁ - 2018011000205

Entidad: Ugpp Gestión Gral
 Responsable: Andrea Paola Santanilla Narváez
 Horizonte: 2019 - 2020
 Presupuesto 2019: \$
 Control Posterior: 08/10/2019
 Seguimiento de: junio 2019


PND: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: Buen Gobierno

Línea: Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa: Fortalecimiento del recaudo y tributación

Avances



> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Aumentar la calidad de la información soporte de la estimación de la evasión

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos

Indicador	Meta Total 2019-2020	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Documentos de lineamientos técnicos elaborados - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Definir los requisitos, estándares y procesos para gestionar la información del proceso de estimación de la evasión	PGN	\$48.033.440	\$48.033.440	\$0	
Diseñar el sistema de información y elaborar el documento de lineamientos	PGN	\$334.924.224	\$334.924.224	\$0	
TOTAL		\$382.957.664	\$382.957.664	\$0	

Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL REGISTRO UNICO DE APORTANTES RUA BOGOTÁ - 2018011000205

OBJETIVO ESPECIFICO

Actualizar la infraestructura tecnológica de gestión de información soporte de la estimación de la evasión.

PRODUCTOS

Servicio de información implementado

Indicador	Meta Total 2019-2020	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Implementar el Sistema de Información	PGN	\$328.228.560	\$328.228.560	\$0	
Alistar la plataforma del sistema de información	PGN	\$0	\$0	\$0	
Desplegar en producción el sistema de información	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$328.228.560	\$328.228.560	\$0	

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2020

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Jun	711.186.224	711.186.224	711.186.224	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2020	1.361.275.984	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL REGISTRO UNICO DE APORTANTES RUA BOGOTÁ - 2018011000205

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/06/2019)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	711.186.224	711.186.224	0	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	6.039.000.000	6.039.000.000	5.803.578.323	2.824.873.790	2.807.601.583	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	6.039.000.000	6.039.000.000	5.803.578.323	2.824.873.790	2.807.601.583	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2019

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	711.186.224	711.186.224	711.186.224	711.186.224	711.186.224	711.186.224	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	328.228.560	328.228.560	0	0	0
	Servicios	Aportes Nacion	382.957.664	382.957.664	0	0	0

Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL REGISTRO UNICO DE APORTANTES RUA BOGOTÁ - 2018011000205

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
	Total		711.186.224	711.186.224	0	0	0

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Documentos de desarrollo informatico aprobados	2	0,00	0,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	711.186.224	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL REGISTRO UNICO DE APORTANTES RUA BOGOTÁ - 2018011000205