

Nombre del proyecto:

# MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ



Imagen pendiente

## Objetivo general:


Mejorar el soporte de las tecnologías de información en la Entidad

Código BPIN: 2018011000206

Sector: Hacienda

**Proyecto:** MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

**Entidad:** Ugpp Gestión Gral  
**Responsable:** Martha Virginia Orjuela Henao  
**Horizonte:** 2019 - 2023  
**Presupuesto 2020:** \$  
**Control Posterior:** 15/10/2019  
**Seguimiento de:** marzo 2020



Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Gestionar adecuadamente la Información de la entidad

**PRODUCTOS**

Servicios de información implementados

Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Sistemas de información implementados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

**Observaciones :** Se esta iniciando proceso de Contratación de Plataforma Software Ag y sede electrónica

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar el Sistema de Información	PGN	\$1.207.007.491	\$1.207.007.491	\$26.783.151
Diseñar el sistema de información	PGN	\$1.537.562.284	\$1.537.562.284	\$34.818.097
Definir el plan para la gestión de los Sistemas de Información	PGN	\$328.019.094	\$328.019.094	\$8.034.945
Definir requerimientos funcionales y no funcionales	PGN	\$1.009.689.227	\$1.009.689.227	\$24.104.836
Desplegar en producción el sistema de información	PGN	\$798.476.428	\$798.476.428	\$16.069.891
Alistar la plataforma base del sistema de información	PGN	\$1.066.700.174	\$1.066.700.174	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$5.947.454.698</b>	<b>\$5.947.454.698</b>	<b>\$109.810.920</b>

Documento para la planeación estratégica en TI

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Documentos para la planeación estratégica en TI - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Se incluye en los productos mejoras a los BPMs de Parafiscales y Pensiones, Reconocimiento de Pensiones y Cobros					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Analizar la gestión de información comprendida en la planeación estratégica en TI	PGN	\$40.000.000	\$40.000.000	\$0	
Diseñar los procesos, políticas, roles y responsabilidades	PGN	\$100.000.000	\$100.000.000	\$0	
Definir las fases de implementación del modelo	PGN	\$30.000.000	\$30.000.000	\$0	
Documentar el modelo de gestión de información de la planeación estratégica de TI	PGN	\$30.000.000	\$30.000.000	\$0	
Realizar ajustes organizacionales para la operación del modelo definido en la planeación	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$200.000.000</b>	<b>\$200.000.000</b>	<b>\$0</b>	

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2023

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	3.577.000.000	3.577.000.000	5.922.854.850	5.850.829.839	4.700.748.728	4.472.507.484	Financiero 79,37% Físico 0,00% Gestión 100,00%
2020-Mar	7.617.141.565	6.147.454.698	6.147.454.698	2.455.452.335	109.810.920	109.810.920	Financiero 1,79% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2021	5.782.669.870	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2022	5.253.206.528	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2023	5.147.081.092	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/03/2020)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Aportes Nacion</b>	6.147.454.698	6.147.454.698	2.455.452.335	109.810.920	109.810.920	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	5.181.350.000	5.181.350.000	773.519.193	155.755.353	148.518.855	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	<b>5.181.350.000</b>	<b>5.181.350.000</b>	<b>773.519.193</b>	<b>155.755.353</b>	<b>148.518.855</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2020

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	6.147.454.698	6.147.454.698	6.147.454.698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,18 %	1,79 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	3.692.382.138	3.692.382.138	2.455.452.335	109.810.920	109.810.920
	Servicios	Aportes Nacion	2.455.072.560	2.455.072.560	0	0	0
Total			6.147.454.698	6.147.454.698	2.455.452.335	109.810.920	109.810.920

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Fases desarrolladas	10	0,00	0,00 %
<b>Observaciones:</b> Se esta gestionando los temas de contratación de Plataforma de Software AG y Sede Electronica			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	6.147.454.698	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	1,79 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

**Proyecto:** MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ -  
2018011000206

**Proyecto:** MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ -  
2018011000206