

Nombre del proyecto:

# MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ



Imagen pendiente

## Objetivo general:

Mejorar el soporte de las tecnologías de información en la Entidad

Código BPIN: 2018011000206

Sector: Hacienda

**Proyecto:** MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

**PND:** Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

**Pacto:** Buen Gobierno

**Línea:** Promover la eficiencia y eficacia administrativa

**Programa:** Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Hacienda

**Entidad:** Ugpp Gestión Gral

**Responsable:** Martha Virginia Orjuela Henao

**Horizonte:** 2019 - 2023

**Presupuesto 2019:** \$

**Control Posterior:** 15/10/2019

**Seguimiento de:** marzo 2019

**Avances**



Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Gestionar adecuadamente la Información de la entidad

**PRODUCTOS**

Servicios de información implementados

Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Sistemas de información implementados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar el Sistema de Información	PGN	\$150.000.000	\$879.100.972	\$0
Diseñar el sistema de información	PGN	\$180.000.000	\$979.569.654	\$0
Definir el plan para la gestión de los Sistemas de Información	PGN	\$60.000.000	\$376.757.559	\$0
Definir requerimientos funcionales y no funcionales	PGN	\$120.000.000	\$690.722.192	\$0
Desplegar en producción el sistema de información	PGN	\$90.000.000	\$502.343.412	\$0
Alistar la plataforma base del sistema de información	PGN	\$2.245.000.000	\$1.815.000.000	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$2.845.000.000</b>	<b>\$5.243.493.789</b>	<b>\$0</b>

Documento para la planeación estratégica en TI

Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Documentos para la planeación estratégica en TI - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

PRODUCTOS				
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Analizar la gestión de información comprendida en la planeación estratégica en TI	PGN	\$183.000.000	\$163.000.000	\$0
Diseñar los procesos, políticas, roles y responsabilidades	PGN	\$329.400.000	\$316.761.061	\$0
Definir las fases de implementación del modelo	PGN	\$73.200.000	\$73.200.000	\$0
Documentar el modelo de gestión de información de la planeación estratégica de TI	PGN	\$146.400.000	\$126.400.000	\$0
Realizar ajustes organizacionales para la operación del modelo definido en la planeación	PGN	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$732.000.000</b>	<b>\$679.361.061</b>	<b>\$0</b>

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2023

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Mar	3.577.000.000	3.577.000.000	5.922.854.850	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2020	7.617.141.565	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2021	5.782.669.870	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2022	5.253.206.528	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2023	5.147.081.092	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/03/2019)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Aportes Nacion</b>	3.577.000.000	5.922.854.850	0	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	3.577.000.000	5.922.854.850	0	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	<b>3.577.000.000</b>	<b>5.922.854.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2019

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	3.577.000.000	5.922.854.850	5.922.854.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Total							

### > Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Fases desarrolladas	10	0,00	0,00 %

### > Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	5.922.854.850	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

**Proyecto:** MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ -  
2018011000206